

Bądkowo, dnia 05.05.2022r.

RGD.1431.23.2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2022 roku, wpływ do Urzędu Gminy 22.04.2022 roku, odnośnie udostępniania informacji publicznej, Gmina Bądkowo z siedzibą przy ul. Włocławskiej 82, 87-704 Bądkowo przekazuje następujące informacje:

1. Umowa na realizację wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej została zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym PROGIS Marcin Szczepanowski. W załączeniu skan umowy.
2. Do w/w umowy został sporządzony aneks. W załączeniu skan aneksu oraz wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy.
3. W załączeniu skany uzyskanych zaświadczeń organu architektoniczno- budowlanego.
4. W załączeniu skany zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu.
5. W załączeniu skan protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. W załączeniu skan faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawcy była naliczana kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Nota odsetkowa została wystawiona na kwotę 4 350,60 zł. W załączeniu skan noty księgowej.

Osoba do kontaktu:
Karolina Bergunda, nr tel.: 54 272 41 00

Otrzymują:

1.

2. a/a

Z up. WÓJTA

mgr Jarosław Marchwiński
Sekretarz Gminy Bądkowo

UMOWA NR...135/2021

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

zawarta w dniu 02.08.2021 roku pomiędzy Gminą Bądkowo reprezentowaną przez:
Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo
ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058, zwaną dalej „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie: Aleksandry Hofman – Skarbnika Gminy

a
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROGIS Marcin Szczepanowski
Ul. Pogodna 1/82
87- 800 Włocławek
zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku zapytania ofertowego nr 16/2021 została zawarta umowa o następującej treści

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań polegających na:
 - a) remoncie drogi gminnej dz. nr 128 w miejscowości Kujawka o dł. 0,808 km.
 - b) przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka- Żabieniec od km 0+000,00 do km 0+998,00
 - c) przebudowa drogi gminnej nr 160726C Olszynka- Żabieniec od km 0+999,00 do km 1+996,00
 - d) przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek od km 0+000,00 do km 0+600,00
 - e) przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek od km 0+601,00 do km 1+285,00
 - f) przebudowa drogi gminnej nr 160724C Kolonia Łowiczek- Łowiczek od km 0+000,00 do km 0+700,00
2. Wykonawca w przypadkach tego koniecznych zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na w/w zadania.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia, zaświadczenia w tym właściwego organu architektoniczno- budowlanego, wytyczne projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami.
4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
 - a) Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt;
 - b) Opracowania dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
 - c) Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawozdań rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów;
 - d) Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań i oświadczenie o kompletności;

oraz podatek VAT w stawce 23 % w wysokości: **9 039,00 zł**

2. Rozliczenie należności finansowych za wykonanie zadania objętego niniejszą umową, odbędzie się po otrzymaniu przez Zamawiającego zleconych prac wskazanych w §1 oraz wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego przedstawionej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Wykonawcę oraz podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji.
 4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, tzw. split payment.
 5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
 6. Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy **Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROGIS Marcin Szczepanowski, ul. Pogodna 1/82, 87- 800 Włocławek** w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

§6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne w wysokościach:
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy/zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

W przypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania, a w przypadku braku możliwości porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

KONTASYGNATA
Skarbnika Gminy

mgr Aleksandra Hofman

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8481616912

mgr Ryszard Stępkowski

ANEKS NR 1/2021

do umowy Nr 175/2021 z dnia 02.08.2021 r., dot. *Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych* zawarty w dniu ~~16.09.2021~~..... pomiędzy:

Gminą Bądkowo

Ul. Włocławska 82

87-704 Bądkowo

NIP: 891-16-22-058

Reprezentowaną przez:

Ryszarda Stępkowskiego- Wójta Gminy Bądkowo

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym PROGIS

Ul. Pogodna 1/82

87-800 Włocławek

zwanym dalej „Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Marcina Szczepanowskiego- właściciela

§1

1. Strony zgodnie ustalają nową treść §4 umowy tj.:

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do **120 dni**.

§2

1. W pozostałym zakresie postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

Szczepanowski
Marcin

ZAMAWIAJACY:

WÓJTA
R Stępkowski
mgr Ryszard Stępkowski

URZĄD GMINY
w BĄDKOWIE

Wpł.
dnia: 13. 09. 2021

Włocławek, 13.09.2021 r.

Pan/Włocławek, 13.09.2021 r.

Poz. tel. 2 879 30 00 00

Gmina Bądkowo
Ul. Włocławska 82
87- 704 Bądkowo

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zgodnie z umową nr 175/2021

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania w/w dokumentacji do dnia 30.11.2021 r. Przedłużenie terminu spowodowane jest wpływem okoliczności związanych w wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie zadania. Sytuacja epidemiczna ma wpływ m.in. na funkcjonowanie urzędów, co się przekłada na wydłużenie terminu uzyskania kompletnej dokumentacji.

Zawiadomienie zostaje złożone zgodnie z art. 651 Kodeksu Cywilnego.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe PROGIS Marcin Szczepanowski

Adres: Ul. Pogoda 1/82, 87- 800 Włocławek

NIP: 846-161-69-15 Tek.:665 052 927

Osoba reprezentująca Wykonawcę: Marcin Szczepanowski


Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin S. Szczepanowski
ul. Pogoda 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

STAROSTA
Aleksandrowski

znak sprawy: AB.6743.986.2021

Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR 613/2021

Aleksandrów Kuj. 29.12.2021r.



Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

z a ś w i a d c z a s i ę,

że zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 15.12.2021r. z uzupełnieniem z dnia 29.12.2021r. polegających na „*remontie drogi gminnej w miejscowości Kujawka od km 0+000,00 do km 0+803,43, gmina Bądkowo, działka nr 128, obręb Kujawka*” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 29.12.2021r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.986.2021.

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 15.12.2021r.

P O U C Z E N I E

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019, poz. 1372).

Otrzymują :

1. Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
2. AB a/a JŁ



Zup. STROSTY
St. J. h

Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

Aleksandrów Kuj. 17.01.2022r..

znak sprawy: AB.6743.5.2022

Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR 18/2022

21. 01. 2022

Bojarska
334

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

z a ś w i a d c z a s i ę,

ze zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 05.01.2022r. polegających na „*przebudowie drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek od km 0+000,00 do km 0+600,00 wraz z budową kanału technologicznego w miejscowości Kolonia Łowiczek, gmina Bądkowo, działka nr 87, obręb Kolonia Łowiczek*” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 17.01.2022r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.5.2022

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 05.01.2022.

P O U C Z E N I E

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.).



Z up. STAROSTY

Anna Trusaczyk
Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

Otrzymują :

1. Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo+ klauzula informacyjna
2. AB a/a JŁ + klauzula informacyjna


Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

znak sprawy: AB.6743.984.2021

ZAŚWIADCZENIE
NR 1/2022

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)



zaświadcza się,

że zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 15.12.2021r. z uzupełnieniem z dnia 29.12.2021r. polegających na „przebudowie drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek, od km 0+601,00 do km 1 +285,00 wraz z budową kanału technologicznego w miejscowości Kolonia Łowiczek, gm. Bądkowo, dz. nr 87, 177 obręb Kolonia Łowiczek ” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 04.01.2022r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.984.2021.

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 15.12.2021r.

POUCZENIE

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).



Z up. STAROSTY

Anna Truszczyk
Najzelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

Otrzymują :

1. Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

2. AB a/a DJ

Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

Aleksandrów Kuj. 30.12.2021r.

znak sprawy: AB.6743.976.2021

Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR 618/2021

URZĄD GMINY
W BĄDKOWIE

Wpł
dnia 05.01.2022
51

Przebieg
Poz. re: *Budownictwo*

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

z a ś w i a d c z a s i ę,

że zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 14.12.2021r. polegających na „*przebudowie drogi gminnej nr 160726C Olszynka -Żabieniec, od km 0+999,00 do km 1 +996,00 wraz z budową kanału technologicznego w miejsc. Olszynka, Żabieniec, gm. Bądkowo, dz. nr 29, obręb Żabieniec*” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 30.12.2021r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.976.2021.

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 14.12.2021r.

POUCZENIE

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019, poz. 1372).



Z up. STAROSTY
Anna Kuczyńska
Wydział Architektury i Budownictwa

Otrzymują :

- 1) Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
2. AB a/a MP

Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

STAROSTA
Aleksandrowski

znak sprawy: AB.6743.985.2021

Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR 619/2021

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

z a ś w i a d c z a s i ę,

że zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 15.12.2021r. polegających na „*przebudowie drogi gminnej nr 160726C Olszynka - Żabieniec, od km 0+000,00 do km 1+998,00 wraz z budową kanału technologicznego w miejsc. Olszynka, Żabieniec, gm. Bądkowo, dz. nr 29, obręb Żabieniec oraz działki nr 12 i 35 obręb Olszynka*” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 30.12.2021r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.985.2021.

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 15.12.2021r.

P O U C Z E N I E

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019, poz. 1372).



Z up. STAROSTY
Anna [Signature]
Wydziełu Administracji i Budownictwa

Otrzymują :

1. Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
2. AB a/a MP

Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

STAROSTA
Aleksandrowski

znak sprawy: AB.6743.987.2021

Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR 616/2021

URZĄD GMINY
Aleksandrów Kuj. 30.12.2021r.
Wpł. dnia: 05.01.2022
Sprawa: [nieczytelne]
Pan/W: [nieczytelne]
Poz. rej: [nieczytelne]

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

z a ś w i a d c z a s i ę,

że zgłoszenie Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo o zamiarze wykonania robót budowlanych z dnia 15.12.2021r. z uzupełnieniem z dnia 28.12.2021r. polegających na „*przebudowie drogi gminnej nr 160724C Kolonia Łowiczek-Łowiczek od km 0+000,00 do km 0+700,00 wraz z budową kanału technologicznego w miejscowości Kolonia Łowiczek, gmina Bądkowo, działki nr 81, 142, obręb Kolonia Łowiczek, w miejscowości Łowiczek, gmina Bądkowo, działki nr 161/1, 196/2, 198/2, obręb Łowiczek, w miejscowości Tomaszewo, gmina Bądkowo, działka nr 102/1, obręb Tomaszewo*” zostało rozpatrzone pozytywnie, przyjęte milcząco w dniu 30.12.2021r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.987.2021.

Zaświadczenie wydano na wniosek Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo z dnia 15.12.2021r.

P O U C Z E N I E

Jednocześnie wyjaśnia się, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych, w szczególności warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019, poz. 1372).



Z up. STAROSTY
[Podpis]
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Otrzymują :

1. Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo
2. AB a/a SO

Wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 23 listopada 2021 r.

KT.Kn.7121.136.2021.PK

Nr ew. projektu: 1123

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Drobieckiego, ul. Sokola 10i, 87-800 Włocławek i zapoznaniu się z opinią Urzędu Gminy w Bądkowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim

ZATWIERDZAM

stałą organizację ruchu dla drogi gminnej nr 160727C w m. Kolonia Łowiczek (km 0+000 do 1+275), zgodnie z projektem organizacji ruchu z 10.11.2021 r.,

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z § 12 cyt. na wstępie rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, zarząd drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawski o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, powołując się na numer zatwierdzenia projektu.
W przypadku braku stosownych powiadomień niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z up. STAROSTY

Aneta Leśniewska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Transportu

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (-4 egz. projektu),

2. A. a

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim,

2. Gmina Bądkowo

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

**URZĄD GMINY
W BĄDKOWIE**

Wpł. dnia: 29. 11. 2021

Sprawa została przydzielona
Pan/ni *Szymon Drobiecki* 3659
Poz Aleksandrów-Kujawski, dnia 23 listopada 2021 r.

KT.Kn.7121.135.2021.PK

Nr ew. projektu: **1122**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz 784), po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Drobieckiego, ul. Sokola 10i, 87-800 Włocławek i zapoznaniu się z opinią Urzędu Gminy w Bądkowie

ZATWIERDZAM

stałą organizację ruchu dla drogi gminnej nr 160726C Olszynka - Żabieniec (km 0+000 do 1+996), zgodnie z projektem organizacji ruchu z 10.11.2021 r.,

Z następującymi uwagami:

Niniejsze zatwierdzenie dotyczy zakresu drogi gminnej, organizacja ruchu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka wymaga zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z § 12 cyt. na wstępie rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, zarząd drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawski o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, powołując się na numer zatwierdzenia projektu.
W przypadku braku stosownych powiadomień niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z up. STAROSTY
Aneta Lesniewska
Aneta Lesniewska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Transportu


Otrzymują:

1. Wnioskodawca (+4 egz. projektu),
2. A. i.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim.
2. Gmina Bądkowo

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski



KT.Kn.7121.134.2021.PK

Nr ew. projektu: 1121

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz 784), po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Drobieckiego, ul. Sokola 10i, 87-800 Włocławek i zapoznaniu się z opinią Urzędu Gminy w Bądkowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim

ZATWIERDZAM

stałą organizację ruchu dla drogi gminnej nr 160724C Kolonia Łowiczek - Łowiczek (km 0+000 do 0+700), zgodnie z projektem organizacji ruchu z 28.10.2021 r.,

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z § 12 cyt. na wstępie rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, zarząd drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawski o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, powołując się na numer zatwierdzenia projektu.
W przypadku braku stosownych powiadomień niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z up. STAROSTY
Aneta Lesniczewska
Zastępca Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Transportu

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (+4 egz. projektu),
2. A a.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
2. Gmina Bądkowo
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

Bądkowo, dnia 31.12.2021.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
dot. umowy nr 175/2021 z dnia 02.08.2021 r.

Strona przekazująca:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS Marcin Szczepanowski
Ul. Pogodna 1/82
87- 800 Włocławek

Strona odbierająca:

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
NIP: 891-16-22-058

Przedmiot odbioru:

Dokumentacja odbioru

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań polegających na:

- a) remont drogi gminnej dz. nr 128 w miejscowości Kujawka o dł. 0,808 km.
- b) przebudowa drogi gminnej nr 160726C od km 0+000,00 do km 0+998,00
- c) przebudowa drogi gminnej nr 160726C od km 0+999,00 do km 1+996,00
- d) przebudowa drogi gminnej nr 160727C od km 0+000,00 do km 0+600,00
- e) przebudowa drogi gminnej nr 160727C od km 0+601,00 do km 1+285,00
- f) przebudowa drogi gminnej nr 160724 C od km 0+000,00 do km 0+700,00

- Projekt techniczny- 4 egz.
- Projekt zagospodarowanie terenu- 4 egz.
- Projekt architektoniczno- budowlany- 4 egz.
- Kosztorys inwestorski - 2 egz.
- Kosztorys ofertowy – 2 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.
- Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
- Płyta CD – 1 egz.
- Przedmiar robót- 2 egz.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Strona odbierająca:

Katrina Bergunde

Strona przekazująca:


Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

**Faktura nr 01/12/2021**

Data sprzedaży: 2021-12-31

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2022-01-31

**Nabywca**

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
NIP: 891-16-22-058

..... Sprzedawca

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82 87-800 Włocławek
NIP: 846-161-69-15, REGON: 200390911
BNP PARIBAS 71 1600 1462 1889 2937 6000 0001

..... Pozycje Faktury

L.p.	Nazwa towaru lub usługi, PKWIU	Cena jednostki NETTO	Ilość	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość NETTO
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z umową nr 175/2021 z dnia 02.08.2021	39 300,00 zł.	1	23%	9 039,00 zł.	39 300,00 zł.

..... Podsumowanie

Stawka VAT	Wartość NETTO	VAT	Wartość BRUTTO
23%	39 300,00 zł.	9 039,00 zł.	48 339,00 zł.
Razem:	39 300,00 zł.	9 039,00 zł.	48 339,00 zł.

Należność BRUTTO: 48 339,00 zł.

Słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych zero groszy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu

GMINA BĄDKOWO
ul. Włocławska 82
87-704 BĄDKOWO
REGON 910866420
NIP 891-16-22-058

PRZEDSIĘBIÓRSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE PROGIS
Marcin Szczepanowski
Ul. Pogodna 1/82
87-800 Włocławek
NIP: 846-161-69-15

NOTA KSIĘGOWA nr 131/2021 Z DNIA 31.12.2021 r.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji

Obciążamy	Tytułem	Uznajemy
4 350,60 zł	Urząd Gminy w Bądkowie obciąża kwotą 4 350,60 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Należność należy przekazać na konto: Santander 26 1090 1519 0000 0001 4916 1042 w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej.	

WÓJT

mgr Ryszard Stepkowski
.....
(Wójt Gminy)