

Bądkowo, dnia 27.10.2023 r.

Gmina Bądkowo
Ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

RRG.1431.44.2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2023 r. dotyczący udostępnienia kosztorysów ofertowych w związku z zawartą umową z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. Gmina Bądkowo odpowiada, że nie posiada kosztorysów ofertowych, a jedynie harmonogram rzeczowo – finansowy, który stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu do niniejszego pisma udostępniam ww. harmonogram.

Z up. WÓJTA
Nowak
mgr Aleksandra Nowak
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kujawka dz. nr 128.			
Lp.	Wyszczególnienie robót	Kwota brutto	Termin realizacji
1.	Roboty przygotowawcze	17.587,77 zł	25.10.2023r
2.	Podbudowa	203.525,96 zł	13.11.2023 r
3.	Nawierzchnia	208.366,75 zł	28.11.2023 r
4.	Zjazdy	3.896,64 zł	06.12.2023 r
5.	Roboty uzupełniające	38.106,02 zł	08.12.2023 r
	łącznie:		

Przedsiębiorstwo
Miejscowo Drogo Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3 88-300 Mogilno
tel./fax 52 353 96 94
NIP 657-169-74-80. REGON 341559246

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalski