

Bądkowo, dnia 27.10.2023 r.

Gmina Bądkowo
Ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

RRG.1431.45.2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2023 r. dotyczący udostępnienia kosztorysów ofertowych w związku z zawartą umową z firmą TAMAX-BIS BUDOWNICTWO Gmina Bądkowo odpowiada, że nie posiada kosztorysów ofertowych, a jedynie harmonogram rzeczowo – finansowy, który stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu do niniejszego pisma udostępniam ww. harmonogram.

Z up. WÓJTA
Nowak
mgr Aleksandra Nowak
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przebudowa drogi gminnej 160713 C w miejscowości Zieleniec.			
Lp.	Wyszczególnienie robót	Kwota brutto	Termin realizacji
1.	Roboty przygotowawcze	3 144,00	20.10.2023
2.	Podbudowa	92 602,62	03.11.2023
3.	Nawierzchnia	145 244,01	17.11.2023
4.	Zjazdy	1 216,17	24.11.2023
5.	Roboty uzupełniające	16 973,20	01.12.2023
łącznie:			259 180,00

TAMAX-BIS
BUDOWNICTWO
 Wiesława
 Dyrektor zarządzający
 mgr Małgorzata Obala

TAMAX-BIS
BUDOWNICTWO
 88-306 Dąbrowa, ul. Szkolna 2
 tel. 052 315 32 12, fax 052 315 32 66
 NIP 556-149-75-90, Regon 092313003