

18.11.2013r

ZAD GMINY
BĄDKOWIE

Wpł. 2013 - 11 - 19
Dnia

Sprawa została przydzielona
Pan/i/ ..
Poz rej ..

Urząd Gminy w Bądkowie
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.: "**Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę stacji uzdatniania wody**" wnosimy o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej. Określony termin wykonania zadania tj. 20.01.2014r. jest absolutnie niemożliwy do realizacji. Wynika to z samych terminów administracyjnych uzyskania:

1. Map do celów projektowych
2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
3. Uzgodnienia ZUDP
4. Uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno prawnym na zrzut wód popłucznych
5. Uzyskanie decyzji środowiskowej
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Proszę o informację, czy posiadają Państwa którykolwiek dokument wymieniony wyżej.

Realny termin wykonania dokumentacji projektowej jw. wynosi ok. 6 m-cy.

Proszę o uwzględnienie naszej prośby.

Z poważaniem

Bądkowo, dnia 21.11.2013r.

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

UG.271-5/2013



Dot. ogłoszonego przetargu pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki gm. Bądkowo”.

W związku ze złożonym zapytaniem Gmina Bądkowo informuje:

- określa się termin wykonania dokumentacji do dnia 31.05.2014r.
- posiadamy mapę do celów projektowych działki nr 48/1 położonej w Sinkach w skali 1:500, na której ma być wybudowana stacja uzdatniania wody

Z up. **WÓJTA**

Adam Paliwoda
Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa